



Město Krásné Údolí

Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
starosta@krasneudoli.cz

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ - ODSTRANĚNÍ

STAVBA: „**Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - Stavební rekonstrukce objektu**“

Předávající organizace: **Designstav Karlovy Vary s.r.o., Nová Role, Mezirolí 161, IČ: 01486381**

Přejímající organizace: **Město Krásné Údolí, Krásné Údolí 77, 364 01 Toužim, IČ: 00573256**

Následný uživatel: **Město Krásné Údolí**

Projektant: **Miloš Trnka, Vrchlického 16, Karlovy Vary, IČ: 04946898**

Tech. dozor investora: **STAVING-INVEST s. r. o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00670073**

Přejímka dne: **25. 11. 2021**

Konečný termínu odstranění závad: **16. 12. 2021**

Vada (nedodělek):

Termín
odstranění do:

Odstraněno

Vada (nedodělek):	Termín odstranění do:	Odstraněno
1. fasáda jižní stěna - osadit větrací mřížky nad garážemi	3.12.2021	2. 12. 21
2. fasáda severní stěna - dodávka a osazení žebříku + předání klíčů od zámku	3.12.2021	8. 12. 21
3. garáž 1 - oprava zdi za poklopem vstupu do 1. PP	30.11.2021	29. 11. 21
4. kancelář / kuchyňka - dodávka a montáž kuchyňské linky + zakrytí plynového kotle	3.12.2021	3. 12. 21
5. šatna čistá - oprava dlažeb po havárii + šatna špinavá - doplnění soklu v šatně	16.12.2021	16. 12. 21
6. šatna čistá – osazení rámu a krytu vzduchotechniky	30.11.2021	29. 11. 21
7. sprcha 2 - dodávka a osazení vysouvacích dveří + obložení dlaždičkami	16.12.2021	16. 12. 21
8. dveře vstup garáž 1 + dveře vstup zádveří – osazení pásu protiskluzové dlažby	16.12.2021	16. 12. 21
9. kancelář / kuchyňka – ztmelení nerovností mezi světly a stropem	30.11.2021	29. 11. 21

Bod č.2 - po dohodě termín kvůli povětrnostním podmínkám prodloužen

[Signature]
Za zhotovitele:

[Signature]
Za objednatele:

[Signature]
Za TDI:

[Signature]
Ostatní: